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RESUMEN 
El presente Trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la materia Práctica 
Profesional de la Licenciatura en Administración de la UNT en el año 2022, bajo la 
modalidad de trabajo de aplicación de conceptos y técnicas de Administración en 
situación Laboral de revista o ambiente real. La organización a estudiar es Tucma, 
una empresa constructora con más de 15 años de antigüedad que se desempeña en 
el rubro constructivo tanto en el área pública y privada. Realiza proyectos de manera 
simultánea a lo largo del país los cuales son asignados casi en su totalidad a los 4 
arquitectos con los que cuenta de manera permanente la organización. estos 
dependiendo de las especificaciones de cada obra ejecutan diversas técnicas 
constructivas para lograr la entrega de las mismas en tiempo y forma. Tucma es una 
Pyme Tucumana que inició como una empresa que realizaba obras de duración corta 
especializadas en el rubro bancario-comercial, actualmente realiza también proyectos 
de viviendas y otros proyectos de largo plazo y de mayor inversión relacionados a 
obras públicas, mercado en el que incursiono durante la pandemia debido a que sus 
principales clientes ya no demandaban sus servicios.  La empresa identificó que 
existen proyectos que no se ejecutan de manera eficiente y que además existen 
actualmente proyectos muy atractivos en el mercado bancario que no pueden ser 
aceptados por el compromiso de obra comprometido en los otros mercados. Como 
objetivo general se busca explicitar la estrategia de la organización Tucma 
construcciones a través de un plan estratégico para establecer la dirección futura de 
la empresa. Los objetivos específicos son explorar el entorno interno y externo para 
identificar los factores que influyen en el negocio, comprender las necesidades de la 
gerencia para formalizar sus objetivos y desarrollar planes de acción que le ayuden a 
la empresa alcanzar su visión y los objetivos definidos. 

Para (Orrego y Pezzati, 2019), “el objetivo de toda empresa Pyme no es sólo ganar 
dinero, sino maximizar la ganancia de dinero en relación al capital invertido, para lo 
cual tiene que tener una buena estrategia que logre una ventaja competitiva”. Según 
(Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland “administración estratégica”; 2016) El plan 
estratégico expresa la dirección futura de la empresa, su propósito de negocios, sus 
metas de desempeño y su estrategia. “Visión estratégica + objetivos + estrategia = 
plan estratégico” 

Para esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo, mediante un estudio de 
caso con diseño fenomenológico y de investigación-acción participativo. La finalidad 
de este diseño es comprender y resolver una problemática. La muestra seleccionada 
es de tipo no probabilístico, ya que con esta investigación no se pretende generalizar 
los resultados. Se utilizarán como instrumentos de recolección de datos a la 
Observación activa en la empresa, entrevistas individuales al personal y al gerente, 
Análisis Doc. y Focus Group.Para el análisis de la información obtenida se utilizarán 
mapas conceptuales. Los resultados que se esperan son comprender la situación de 
la empresa para implementar la herramienta que mejor se adapte a su entorno. 

Palabras clave: Planeación estratégica - Pyme – Construcción 
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INTRODUCCIÓN 
En gestión tradicional y más aún en las Pymes es común que las decisiones se tomen 
sobre la marcha sin una deliberación previa, imponer lo urgente sobre lo importante 
implica que las organizaciones pasan por alto una etapa clave como lo es la 
planeación. La planeación estratégica brinda un marco de referencia para la 
comprensión y evaluación de los objetivos de la empresa, por otro lado, también 
direcciona los esfuerzos que realizan los equipos de trabajo. 

 Muchas veces las Pymes suelen decir que no tienen una estrategia, la verdad es que 
toda empresa u organización tiene una estrategia, una estrategia no formal que es 
parte de su ADN o razón de su existencia. Por lo tanto, toda empresa tiene una 
estrategia, que quizás no es formal, no está explícita o no es clara, pero está presente 
en el día a día de la empresa. 

Tucma es una empresa constructora con más de 15 años de antigüedad, se 
desempeña en el rubro constructivo tanto en el área pública y privada. realiza 
proyectos de manera simultánea a lo largo del país los cuales son asignados casi en 
su totalidad a los 4 arquitectos con los que cuenta de manera permanente la 
organización. estos dependiendo de las especificaciones de cada obra ejecutan 
diversas técnicas constructivas para lograr la entrega de las mismas en tiempo y 
forma. En la empresa no existe una estrategia formalizada, se definen metas anuales 
pero el proceso se desarrolla de manera informal por lo que los empleados 
desconocen cuales son los objetivos organizacionales. Tampoco están explicitadas 
la misión ni la visión de la empresa y muchas veces la empresa se ve sobrepasada 
por la cantidad de obras que realiza en simultáneo.  

 

PROBLEMA 
Tucma es una Pyme Tucumana que inició como una empresa que realizaba obras de 
duración corta especializadas en el rubro bancario-comercial, actualmente realiza 
también proyectos de viviendas y otros proyectos de largo plazo y de mayor inversión 
relacionados a obras públicas, mercado en el que incursiono durante la pandemia 
debido a que sus principales clientes ya no demandaban sus servicios.  La empresa 
identificó que existen proyectos que no se ejecutan de manera eficiente y que además 
existen actualmente proyectos muy atractivos en el mercado bancario que no pueden 
ser aceptados por el compromiso de obra comprometido en los otros mercados.  

 
A partir de la problemática expuesta, se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación: 

¿Cuál es la situación actual en Tucma Construcciones? 

¿Qué herramienta le permitirá a la organización mejorar su gestión? 

¿Cuáles son los objetivos se propone alcanzar la gerencia en los próximos 3 años? 

¿Qué planes de acción son necesarios para el cumplimiento de estos objetivos? 
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OBJETIVOS  
Objetivo general:  

Explicitar la estrategia de la organización Tucma construcciones a través de un plan 
estratégico que permita establecer la dirección futura de la empresa. 

Objetivos específicos: 

• Explorar el entorno interno y externo para identificar los factores que influyen 
en el negocio. 

• Comprender las necesidades de la gerencia para formalizar sus objetivos. 

• Desarrollar planes de acción que le ayuden a la empresa alcanzar su visión y 
los objetivos definidos 

MARCO TEÓRICO 

Estrategia 

Para Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 1998 el concepto de estrategia se puede definir 
con cinco palabras: “Plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva. El plan 
establece el curso de acción definido conscientemente; es una guía para enfrentar 
una situación. La pauta de acción está dirigida a establecer una maniobra para 
derrotar a un oponente o competidor. El patrón hace relación al comportamiento en el 
curso de las acciones de una organización. La posición identifica la localización de la 
organización en el entorno en que se mueve, es decir, la clase de negocio, actividad, 
entre otros. Y perspectiva relaciona a la organización con su entorno, lo que le 
permitirá establecer determinadas acciones a realizar”   

Para (Orrego y Pezzati, 2019), “el objetivo de toda empresa Pyme no es sólo ganar 
dinero, sino maximizar la ganancia de dinero en relación al capital invertido, para lo 
cual tiene que tener una buena estrategia que logre una ventaja competitiva”. 

Pymes 

Para (Schlemenson Aldo, 2013) “Las Pyme son organizaciones de pequeña o 
mediana envergadura creadas por la iniciativa emprendedora de sus fundadores 
como un proyecto económico por cuenta propia.” 

El gran desafío de las pequeñas y medianas empresas es enfrentar la escasez de 
tiempo de los gerentes para gestionar de manera eficiente la empresa. Según (Orrego 
y Pezzati, 2019) “Las Pymes son el motor de la industria de la construcción”, pero 
muchas veces se encuentran en la disyuntiva de gestionar su empresa o simplemente 
construir. 

Plan Estratégico 
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Para Kaplan y Norton (2004) la planificación estratégica es un “proceso de 
planificación a largo plazo, se origina en los niveles gerenciales de la empresa, y 
considera todos los factores externos e internos que inciden en la formulación de 
planes de desarrollo macros.” 

El plan estratégico expresa la dirección futura de la empresa, su propósito de 
negocios, sus metas de desempeño y su estrategia. (Thompson, Peteraf, Gamble, 
Strickland “administración estratégica”) 

Visión estratégica + objetivos + estrategia = plan estratégico 

MARCO METODOLÓGICO 
Para esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo, mediante un estudio de 
caso con diseño fenomenológico y de investigación-acción participativo. La finalidad 
de este diseño es comprender y resolver una problemática. 

La muestra seleccionada es de tipo no probabilístico, ya que con esta investigación 
no se pretende generalizar los resultados. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

• Observación activa: en la empresa 

• Entrevistas individuales al personal y al gerente 

• Focus Group 

• Análisis Documental 

 

DESARROLLO 
 
Reseña de la empresa 
 
Tucma es una empresa tucumana la cual se especializa en la realización de obras 
comerciales, entre estos bancos y centros comerciales a lo largo del país. Fue durante 
dos años la empresa con mayor cantidad de obra bancaria construida anualmente. 
Lleva ya 15 años en el rubro, donde muchos de sus empleados aun forman parte de 
su estructura organizativa. Supo tener un crecimiento sostenido a medida que sus 
clientes demandaban más sus servicios, pero esto cambio en el año 2020 con la 
pandemia del covid-19 donde sus principales clientes frenaron de manera repentina 
sus proyectos de expansión y por lo tanto también los servicios demandados a Tucma. 
La empresa ante este escenario se vio en la necesidad de incursionar en mercados 
alternativos dando un giro muy rotundo y se empezó a buscar la forma de realizar 
proyectos para el estado, logrando así ingresar en el año 2022 al mercado de obra 
pública, donde se encontró con un tipo de cliente muy distinto y un mercado altamente 
competitivo. Tiempo después también ingreso en el mercado de la vivienda, donde se 
enfocó a desarrollar proyectos habitacionales para clientes con un nivel de ingresos 
medio-alto. Actualmente la empresa se encuentra realizando proyectos en sus tres 
mercados y se enfrenta a diversas problemáticas en cada uno de los fuertes de batalla 
en donde participa. Sin embargo, sus principales clientes resurgieron posteriormente 
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a la eliminación de las restricciones implantadas por la pandemia, proyectando un 
horizonte alentador para los próximos años, donde la empresa contara ya con 
presencia y con aun más valor la experiencia de incursionar en otros mercados.  
 
Estructura Actual 
 

 
 
 
Fuente: Organigrama facilitado por la empresa.  
 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 
 
Es importante comprender el entorno en donde la organización está inmersa, esto 
nos servirá para poder entender cuáles son los agentes que afectan tanto de manera 
positiva y negativa en la organización y así también poder visualizar y medir el nivel 
de interacción que hay entre estos y entre estos y la organización. 
 

ANÁLISIS FODA 
 
La primera herramienta que se aplico fue el análisis FODA. 
 
Esta es una de las herramientas más utilizadas en el proceso de diagnóstico y también 
nos propone el planteamiento de estrategias a partir del cruce entre sus cuadrantes, 
dándole así lugar al surgimiento de estrategias FO FA DO DA. Estas estrategias 
emergentes servirán para el desarrollo de el Plan estratégico más adelante. 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de Tucumán 

Facultad de Ciencias Económicas 

Instituto de Administración 
 

 

 
 
 

FORTALEZAS 

 

• La empresa es muy versátil, se adapta rápidamente a las necesidades de sus 
clientes 

• Los proyectos se realizan antes de los plazos contractuales. 

• Gran cantidad de contactos en el rubro 

• Basta experiencia en realización de obras privadas 

• Integración hacia atrás en el rubro perfilería 

• Empresa con alcance nacional 

• Apertura a desarrollar nuevas competencias 

• Cuenta con proveedores de confianza 

 

                         OPORTUNIDADES  

 

• Mercado de la construcción en constante crecimiento 

• Nuevos métodos de construcción y nuevas tecnologías 

• Capacidad de expandirse en mercados alternativos como desarrollo de 
viviendas 

• Financiamiento brindado por diversas entidades  

• Oferta laboral de recursos humanos capacitados  
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DEBILIDADES 

 

• Poca experiencia en la realización de obras de larga duración en el área 
pública 

• Ausencia de planeación previa y análisis de impacto de los proyectos 

• Poco control sobre los costos de los proyectos 

• No hay registración o evaluación del aprendizaje de la empresa 

• Falta de capacitación en el personal administrativo 

• Poco conocimiento de la firma en otros mercados 

• La función de cobranzas no tiene un responsable definido 

• Ubicación de la empresa 

 

                  AMENAZAS   
 

• La empresa al ser una pyme se ve muy afectada por la crisis económica 

• Mercado con gran competencia que brinda mismos servicios 

• Mercados alternativos como los de container 

• Contexto económico difícil  

• Competencia ya establecida en los mercados de obra pública y vivienda 
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ESTRATEGIAS FO, FA, DO Y DA 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

CRUZ DE PORTER 
 
Este modelo es una herramienta de diagnóstico el cual nos ayuda a determinar las 
oportunidades y amenazas de una industria constituye una metodología ideal para 
realizar el diagnostico en el caso de investigación. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

• Brindar capacitación al personal para 
el desarrollo de nuevas competencias 
para el sector administrativos. 

• Aumentar el número de obras en 
vivienda que requieran de perfilería 
para explotar mejor este recurso. 

• Establecer alianzas con proveedores 
para realizar obras de mayor 
envergadura. 

• Buscar financiamiento con tasas 
especiales para Pymes para el desarrollo 
de proyectos de mayor envergadura. 

• Contratar personal especializado en el 
área de vivienda. 

• Aumentar la inversión en mkt para el 
sector vivienda. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

• Desarrollar módulos homogéneos de 
viviendas para mejorar la eficiencia del 
desarrollo de este producto. 

• Realizar alianzas con las empresas de 
container para la realización de 
proyectos complejos 
 

• diversificar la cantidad de proyectos en 
los distintos mercados para disminuir 
el impacto de los cambios económicos 
en estos 

• Disminuir la cantidad de obras públicas 
hasta un porcentaje saludable. 

• Subcontratar empresas para la realización 
de proyectos que generen altos costos de 
Logística 
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MERCADO COMPETIDOR 

CLIENTES COORPORATIVOS 

El mercado de la construcción es muy competitivo, existen actualmente muchas 
empresas que brindan el mismo servicio, al estar presente en varias provincias 
hace que esto sea más evidente. Principales competidores Itech SA, Execon Srl 
como los más fuertes, también Iambroni el cual es de baja envergadura, pero en 
las pocas obras que compite suele marcar diferencia en el precio. 

 

 

 

 

  
OBRA PUBLICA  

En este mercado la empresa se considera poco competitivo, por su reciente 
ingreso, en los procesos licitatorios suele encontrarse con gran cantidad de 
competidores, algunos con gran trayectoria en este rubro. Algunos de estos son 
por ejemplo Daniels, Gamma, Mateo constructora entre muchas otras, esta 
competencia solo es a nivel provincial. 

 

 

 

 

 

  
VIVIENDA  

Dentro de este segmento se identificaron también muchos competidores, en 
muchos casos con poco desarrollo organizacional y otros ya con gran trayectoria. 
Competidores identificados son Viviendas Tucumán, Viviendas Belgrano y 
Viviendas Colon. 

 

 

 

 

 

  
CONCLUSIÓN: ALTA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES  
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NUEVOS COMPETIDORES 

CLIENTES COORPORATIVOS/OBRAPUBLICA/VIVIENDAS 

Es complicado introducirse en esta industria, para ser un prestador de este tipo de 
servicios se necesita infraestructura y una vasta experiencia que valide la calidad 
de los trabajos, también una red de contactos. Es el propio mercado el que 
demanda experiencia y referencia tanto financiera (esta referencia es brindada por 
estados contables e información bancaria) y comercial (Información brindada por 
proveedores). 

 

 

 

 

  
CONCLUSIÓN: BAJA AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

CLIENTES COORPORATIVOS/VIVIENDAS 

 En particular la empresa tuvo que enfrentarse y enfrenta actualmente al mercado 
de los contenedores, estos se utilizan como unidad de vivienda o como unidad 
edilicia para funciones específicas, tienen una gran ventaja como lo es la facilidad 
y la rapidez con la que se trabaja en este tipo de productos. 

 

 

 

 

  
CONCLUSION: NIVEL MEDIO DE AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

PROVEEDORES 

CLIENTES COORPORATIVOS/OBRAPUBLICA/VIVIENDAS 

 Es fácil encontrar proveedores y reemplazarlos, sin embargo, esta es una industria 
donde se requiere de alianzas estratégicas con estos, actualmente la empresa 
cuenta con sus proveedores estables. En el rubro metalúrgico es donde el poder 
de negociación se ve afectado por la dependencia a un solo proveedor. Si 
utilizamos la clasificación de proveedores que actualmente utiliza la empresa 
podemos concluir 

 

 

 

 

  
PROVEEDOR PODER DE NEGOCIACIÓN  

PINTURA ALTO  

ELECTRICIDAD ALTO  

PLOMERÍA MEDIO  

CORRALÓN  ALTO  

METALÚRGICA BAJO  

MANO DE OBRA ALTO  

VIDRIOS BAJO  

CONCLUSIÓN: NIVEL MEDIO PODER DE NEGOCIACIÓN CON 
PROVEEDORES 
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CLIENTES  

CLIENTES COORPORATIVOS/VIVIENDA 

 Al ser una industria tan competitiva los clientes cuentan con muchas opciones en 
el mercado así que influyen en el precio que se establece. Sin embargo, existe un 
grado de apertura para la negociación y cotización de proyectos, esto se da en los 
mercados con clientes corporativos y en el mercado de la Vivienda.  

 

 

 

 

  
OBRA PUBLICA  

EN ESTE MERCADO EXISTE UNA COMPETENCIA MUY DESARROLLADA, AL 
EXISTIR MUCHOS OFERENTES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS ESTOS 
SUELEN INFLUIR DE GRAN MANERA EN LA DEFINICIÓN DE LOS COSTOS DE 
UN PROYECTO, YA QUE NORMALMENTE ES EL MENOR PRECIO EL QUE SE 
ADJUDICA LA OBRA. 

 

 

 

 

 

  
CONCLUSIÓN: NIVEL MEDIO PODER DE NEGOCIACIÓN CON CLIENTES  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS VRIO 
 

N
º 

RECURSO 
¿GENERA 
VALOR? 

¿ES 
RARO
? 

¿FACIL DE 
IMITAR? 

¿ORGANI
ZADO? 

RESULTADO 

1 

UBICACIÓ
N 
GEOGRAF
ICA DE LA 
EMPRESA 

      X DEBILIDAD 

2 

EQUIPOS 
Y 
HERRAMI
ENTAS DE 
TRABAJO 

X     X 
PARIDAD 
COMPETITIVA 

3 

CAPITAL 
FINANCIE
RO DE LA 
PYME 

X       DEBILIDAD 

4 
CAPITAL 
RELACIO
NAL 

X X   X 
VENTAJA COMP 
TEMPORAL 
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Fuente: Elaboración propia 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: La empresa al tener un alcance nacional suele requerir 
el traslado de mano de obra y materiales a otras provincias, esto implica considerar 
también un costo importante que es la logística, es considerado actualmente como 
una debilidad. 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: La flota de vehículos, maquinaria y 
equipos de herramientas de la empresa generan valor a la empresa, estos recursos 
también están organizados, pero al no ser raros en la industria y tampoco difíciles de 
imitar se considera que se está en paridad competitiva. 
 
CAPITAL FINANCIERO DE LA PYME: El capital financiero de la pyme, como 
muchas empresas de este tipo suele ser un factor crítico para su desarrollo y 
crecimiento. Actualmente para la empresa es una debilidad. 
 
CAPITAL RELACIONAL: La empresa cuenta con un capital relacional fuerte que se 
ve reflejado en la relación que mantiene tanto con clientes como con proveedores, 
este recurso intangible genera valor, es difícil de imitar y está organizado por lo que 
se considera que es una ventaja competitiva temporal por lo cual se deben desarrollar 
planes de acción para seguir protegiendo estos recursos que son valiosos. Una 
recomendación es analizar el nivel de feeback que existe actualmente con estos 
agentes para medir el grado de satisfacción en cada una de las negociaciones que se 
llevan a cabo. 
 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DEL GERENTE: Si bien actualmente este es 
un recurso clave y necesario en la organización, es un recurso que es fácil de imitar 
y que no es raro, por lo que se considera que esta en una paridad competitiva. 
 
RELACION CON PROVEEDORES: A pesar de que la relación con los proveedores 
sea muy buena y en algunos casos muy cercana este tipo de recurso es fácil de imitar 
y no es raro de desarrollar en la industria, por lo que se considera que se está en 
paridad competitiva. 
 
INTEGRACION HACIA ATRÁS: La empresa cuenta con una fábrica la cual la provee 

5 

CONOCIM
IENTOS Y 
EXPERIEN
CIAS DEL 
GERENTE 

X     X 
PARIDAD 
COMPETITIVA 

6 

RELACIO
N CON 
PROVEED
ORES 

X     X 
PARIDAD 
COMPETITIVA 

7 

INTEGRA
CION 
HACIA 
ATRÁS 

X X  X 
VENTAJA COMP 
TEMPORAL 
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de perfilería para abordar proyectos que requieran este tipo de recursos, este es un 
recurso valioso, organizado y raro en los competidores de la industria, por lo que se 
considera que es una ventaja competitiva temporal y deben desarrollarse planes de 
acción para proteger este recurso que es valioso. Deben filtrarse compromisos de 
obras que demanden este tipo de recursos, de esta manera se lograra explotar este 
recurso que puede brindar a la empresa una mayor espalda para afrontar proyectos 
de gran envergadura. 
 
 

DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
Como primera actividad para desarrollar un plan estratégico esta la elaboración de la 
Visión de la empresa, la declaración de Misión y valores de la misma. 
 
Visión 
Ser una empresa líder y referente del mercado de la construcción argentina, ubicando 
al cliente en el centro de nuestras actividades, comprometidos con la realización de 
servicios de excelencia adaptados a sus necesidades, para que los clientes 
encuentren en nuestra empresa la solución a sus problemas y la oportunidad de 
concretar sus sueños. 
 
Misión 
Proveer servicios para la realización de obras públicas y privadas cumpliendo cada 
una de las necesidades de nuestros clientes a través de procesos adaptativos y 
dinámicos destacando en calidad, eficiencia y compromiso total con el cliente. 
 
Valores 

• Trabajo en equipo 
• Innovación 
• Compromiso 
• Calidad 
• Pasión 
• Constancia 
•  Respeto entre pares y con el entorno  
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ESTRUCTURA MATRICIAL PROPUESTA 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
VENTAJAS DE ESTA ESTRUCTURA 
 

• Facilitar la comunicación entre los colaboradores y sectores claves de la 
empresa. 

• Dentro de los comités o equipos que se forman ayuda a desarrollar liderazgo 
para el desarrollo de los trabajos 

• Mejora la capacidad de reacción, desarrollando autonomía y confianza entre 
los colaboradores. 

• Descentraliza el conocimiento y toma de decisiones. 

• Facilita que los recursos sean compartidos entre los colaboradores y agiliza el 
proceso de entrega de los mismos. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

 

OBJETIVOS CLIENTES CORPORATIVOS 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE NEGOCIOS: CLIENTES CORPORATIVOS 

     
OBJETIVOS DE CONTINUIDAD 

     

Lograr un crecimiento de la facturación a Clientes de un 70% interanual hasta 
Dic- 2023.  se proyectaría una facturación de N millones de pesos  

 
Mantener la tasa de Net Promoter scorer  (percepción que se tiene sobre la 

empresa) en un 50% para este tipo de clientes 
 

Desarrollar el mercado de clientes corporativos, logrando que el mix a mantener 
para cada año sea: 

 a) Proyectos Bancarios 70%; 
 b) Proyectos en  Centros Comerciales 30% 

  
Lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales  de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Posicionar La Marca de Tucma construcciones como empresa referente del 
mercado de la construcción a lo largo del territorio argentino.                                                                                          

                                                                                                                                                                                 
Desarrollar la profesionalización del personal a lo largo de la cadena de valor 

para cada unidad de negocio. 
                                                                                                                                                                                            

Formalizar los procesos claves de la organización, identificando las actividades 
críticas de los mismos. 

                                                                                                                                                                                                        
Evaluar la posibilidad de establecerse en otra provincia para disminuir los costos 

de traslados de los recursos. 
                                                                                                                                                                                              

Construir espacios para la reflexión y capitalización del conocimiento en los 
distintos niveles organizativos. 
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de proyectos sea menor al 10%    

 

  
 
 

PLANES DE ACCIÓN 

BOBJETIVO 1:   Lograr un crecimiento de la facturación a Clientes de un 70% 
interanual hasta Dic- 2023.  se proyectaría una facturación de 560 millones de 

pesos 

 

 

 

 

PLANES DE ACCION PLAZO RESPONSABLE  

1-AUMENTAR LA CARTERA 
DE CLIENTES BANCARIOS Y 

COMERCIALES 
ENERO23 - DIC 23 AREA COMERCIAL 

 

 

 

2-FIRMAR AL MENOS 5 
CONTRATOS 

SEMESTRALMENTE 
SEMESTRAL AREA COMERCIAL 

 

 

 

3-REACTIVAR LA RELACION 
CON CLIENTES INACTIVOS, 
MEDIANTE EL ESTUDIO DE 

SUS NECESIDADES Y 
ADAPTACION DE LOS 

SERVICIOS 

ENERO-JULIO 2023 AREA COMERCIAL 

 

 

 

4-EXPLORAR LOS NUEVOS 
METODOS DE LICITACION Y 

PARTICIPAR EN ESTOS 

ENERO-MAYO 2023 AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Proyectar y Gestionar el Cash Flow con anticipación de 8 semanas para que 
gestionar los gastos impositivos generados por la facturación 

• Realizar un análisis de los costos incurridos en los proyectos de manera 
periódica. 

• Al final de la realización de cada proyecto se debe brindar al cliente una 
encuesta para medir su grado de satisfacción. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2:   Mantener la tasa de Net Promoter scorer  (percepción que se tiene 
sobre la empresa) en un 50% para este tipo de clientes 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

1-FOMENTAR EL APORTE DE 
LOS EMPLEADOS Y UBICAR 

ENERO24 - DIC 24 AREA RRHH 
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AL CLIENTE EN EL CENTRO 
DE LAS ACTIVIDADES  

2-ANALIZAR LOS 
COMENTARIOS DE LOS 

CLIENTES Y ATENDER SUS 
NECESIDADES 

TRIMESTRAL AREA COMERCIAL 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Medición y seguimiento continuo del índice de net promoter scorerd 
• Externalizar solo las actividades que no son claves para la realización de los 

proyectos 
• Establecer una comunicación más continua con los clientes 

 

OBJETIVO 3:   Desarrollar el mercado de clientes corporativos, logrando que el mix 
a mantener para cada año sea: 
 a) Proyectos Bancarios 70%; 

 b) Proyectos en Centros Comerciales 30% 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

1-ESTABLECER TASAS DE 
DESCUENTOS PARA 

INCREMENTAR LA CANTIDAD 
DE PROYECTOS DE 

EXPANCION ADJUDICADOS A 
LA FIRMA 

ENERO23 - MARZ23 AREA FINANCIERA 

 

 

 

2-REALIZAR REUNIONES DE 
MANERA PERIODICA CON 

LOS CLIENTES PARA 
DESARROLLAR LAZOS DE 

AFINIDAD 

MENSUAL AREA COMERCIAL 

 

 

 

3-REALIZAR UN ANALISIS 
PARA IDENTIFICAR 

CLIENTES POTENCIALES 
PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE 
ESTAS OPORTUNIDADES 

MENSUAL AREA FINANCIERA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Fortalecer la relación con los clientes por medio de reuniones mensuales  
• Generar canales de comunicación con las personas responsables de la toma de 

decisión  
• Desarrollar propuestas específicas para este tipo de clientes que permitan 

enfocar claramente los clientes potenciales 

 

OBJETIVO 4:     
Lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales de entrega de 

proyectos sea menor al 10% 
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PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

1-PREVER PROCESOS Y 
PROTOCOLOS ANTE 

SITUACIONES 
ECEPCIONALES QUE 

DEMOREN EL NORMAL 
DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS 

ENERO23-JUNIO23 GERENCIA OPERATIVA 

 

 

 

2-REALIZAR EL CONTROL Y 
TRIANGULACION DE LOS 
PLANES DE TRABAJO DE 
MANERA MENSUAL PARA 
EJECUTAR ACCIONES DE 

CORRECION DE SER 
NECESARIAS 

MENSUAL GERENCIA OPERATIVA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Debe desarrollarse el plan de trabajo de la obra bajo un estricto análisis previo. 
• Los planes de trabajo deben ser autorizados por el responsable del área 

operativa 
• Se deben respetar el plan de trabajo desarrollados para cada proyecto, siempre 

y cuando no se presenten situaciones excepcionales. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PLANES DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1 2023 

PLANES DE 
ACCIÓN 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 
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O 

SE
P 
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T 

NO
V 
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C 

1 

            

 

 

2 

     

 

     

 
 

  
 

  
 

3 

            

 

 

 

4             

 

 

 

OBJETIVO 2 2023  

PLANES DE 
ACCIÓN 
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E 
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B 
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R 
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R 
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Y 
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O 
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P 
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T 
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V 

DI
C 

 

1 
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2 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

    
 

    
 

OBJETIVO 3 2023  

PLANES DE 
ACCIÓN 

EN
E 

FE
B 

MA
R 
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R 

MA
Y 

JU
N 
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L 
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O 

SE
P 
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T 
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V 
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1 

            

 

 

 

2 

            

 

 

 

3 
            

 

            
 

            
 

OBJETIVO 4 2023  

PLANES DE 
ACCIÓN 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 
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N 
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L 
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O 

SE
P 
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T 
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V 
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C 

 

1 

            

 

 

 

2 
            

 

            
 

            
 

 

OBJETIVOS OBRA PUBLICA 
 

UNIDAD DE NEGOCIOS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE NEGOCIOS OBRA 
PUBLICA 

          
OBJETIVOS DE CONTINUIDAD 

          

 
Reducir la cantidad de Proyectos de Obra Pública a un 50% hasta Julio de 2023 

  
Lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales  de entrega 

de proyectos sea menor al 30%  
                                                                                                                                                                                                                                  

Lograr que la cantidad de proyectos  de Obras Públicas  para el inicio del periodo 
2024 represente un 30% de los ingresos totales de la empresa. 
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PLANES DE ACCIÓN  

 
Reducir la cantidad de Proyectos de Obra Pública a un 50% hasta Julio de 2023 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

DEFINIR PAUTAS DE ACEPTACIÓN 
DE PROYECTOS DE OBRA 

PÚBLICA DONDE SE PRIORICEN 
PROYECTOS RELACIONADOS CON 

LA ESPECIALIDAD DE LA 
EMPRESA 

ENE-MARZ 2023 
GERENCIA 
GENERAL 

 

 

 

ESTABLECER UN PRESUPUESTO 
ESTRICTO SEMESTRAL PARA 

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE 
OBRA PUBLICA 

SEMESTRALME
NTE 

GERENCIA 
FINANCIERA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Priorizar proyectos que requieran perfilería en sus procesos 
• Realizar un análisis de los costos incurridos en los proyectos de manera 

periódica. 
• El responsable del proceso licitatorio debe pedir aprobación de la gerencia para 

iniciar dicho proceso. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2:  Lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales 
de entrega de proyectos sea menor al 30% 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

REALIZAR EL CONTROL DE LOS 
PLANES DE TRABAJO DE MANERA 

MENSUAL PARA EJECUTAR 
ACCIONES DE CORRECCIÓN DE 

SER NECESARIAS 

MENSUAL 
GERENCIA 
OPERATIVA 

 

 

 

ESTABLECER LOS 
REQUERIMIENTOS MENSUALES 

DE PARA CADA PROYECTO 
MENSUAL 

GERENCIA 
OPERATIVA 

 

 

 

POLÍTICAS  
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• Debe coordinarse la planeación de los requerimientos de materiales de manera 
conjunta con el área compras. 

• Los planes de trabajo deben considerar escenarios pesimistas y optimistas 
• Se deben respetar el plan de trabajo desarrollados para cada proyecto, siempre 

y cuando no se presenten situaciones excepcionales. 

 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE PLANES DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1 2023 

PLANES DE 
ACCIÓN 
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R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

1 

            

 

 

2 

     

 

     

 
 

  
 

  
 

OBJETIVO 2 2023  

PLANES DE 
ACCIÓN 
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R 
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R 
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1 
            

 

            
 

            
 

2 
            

 

            
 

            
 

 
 
 

OBJETIVOS VIVIENDAS 
 
 

UNIDAD DE NEGOCIOS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE NEGOCIOS 
VIVIENDAS 

            
OBJETIVOS DE CONTINUIDAD 

            

incrementar la cuota de mercado de la vivienda en un 10% para diciembre de 
2024                                                            

  
lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales  de entrega 
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de proyectos sea menor al 20%  
                                                                                                                                                                                                                                  

lograr que la cantidad de proyectos a desarrollar para clientes corporativos  para 
el inicio del periodo 2024 represente un 10% de los ingresos totales de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANES DE ACCIÓN  

 
OBJETIVO 1: incrementar la cuota de mercado de la vivienda en un 10% para 

Diciembre de 2024 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE  

DESARROLLAR MODULOS 
HOMOGENEOS DE 

VIVIENDA PARA SUMAR A 
LA OFERTA DE LA 

EMPRESA 

ENE-DIC 2023 OFICINA TECNICA 

 

 

 

DESARROLLAR LA 
PRESENCIA EN REDES 

SOCIALES Y CREAR UNA 
PAGINA WEB 

ENE-DIC 2024 
DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

 

 

 

ESTABLECER EL 
PRESUPUESTO DE 
PUBLICIDAD ANUAL 

NECESARIO 

SEMESTRALMEN
TE 

GERENCIA FINANCIERA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Los módulos de vivienda deben ser analizados por al menos dos arquitectos y 
autorizados por el gerente 

• Debe existir un responsable específico del área viviendas. 
• El personal debe formar parte del desarrollo de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2: Lograr que la desviación en los plazos contractuales y plazos reales 
de entrega de proyectos sea menor al 20% 

 

 

 

 

 

PLANES DE ACCION PLAZO RESPONSABLE  

REALIZAR REUNIONES 
MENSUALES CON LOS 

CLIENTES PARA AGILIZAR 
MENSUAL AREA COMERCIAL 
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LA TOMA DE DECISIONES 
SOBRE EL PROYECTO 

MENSUALMENTE, 
REALIZAR ANÁLISIS DE 

NECESIDADES DE 
MATERIALES DEL 

PROYECTO 

MENSUAL OFICINA TECNICA 

 

 

 

POLÍTICAS  

• Debe coordinarse la planeación de los requerimientos de materiales de manera 
conjunta con el área compras. 

• Debe realizarse plan de trabajo antes de aprobar proyectos de viviendas 
• Se deben respetar el plan de trabajo desarrollados para cada proyecto, siempre 

y cuando no se presenten situaciones excepcionales. 

 

 

 
CRONOGRAMA DE PLANES DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1 2023 

PLANES DE 
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OBJETIVO 2 
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Fuente: Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES 
 
Luego de realizar el estudio de la empresa surgen recomendaciones que la empresa 
debe aplicar en los diversos mercados en donde desarrolla su actividad.  
La empresa debe aumentar sus esfuerzos para obtener proyectos que demanden 
recursos relacionados a perfilería, actualmente existe en este mercado proyectos que 
se componen en gran parte por productos que la empresa produce, por lo que se 
recomienda centralizar los esfuerzos a este tipo de obras, para esto es necesario 
definir políticas de selección de obras públicas y analizar el grado de compatibilidad 
de las necesidades de los proyectos y los servicios que la empresa puede ofrecer. 
Por otro lado, la organización necesita actualmente liberar parte de la capacidad 
invertida en obra pública para enfocarse en proyectos relacionados al mercado 
bancario y comercial, donde muchas obras son rechazadas por falta de capacidad. 
La empresa conoce bien la ventaja con la que cuenta en este mercado por su alta 
rentabilidad y donde son realmente profesionales donde la mayoría de los procesos 
están en gran parte homogeneizados. 
Por parte del mercado de la vivienda este suele ser el mercado donde más problemas 
suelen visualizarse, este es el mercado más nuevo, por lo que la capitalización del 
aprendizaje es muy pobre. Es importante que se designe un responsable específico 
para esta área, ya que hoy en día está dividida entre los responsables de obra. Acá 
es claro que se dificultan los procesos ya que el modelo de negocio no se logra aplicar 
con efectividad a lo largo del proceso, donde se le brinda al cliente gran libertad para 
el cambio de las especificaciones del proyecto y esto desemboca en la extensión 
indefinida de los plazos de finalización de obra. La recomendación en este caso es 
definir el modelo de negocio y aprovechar la experiencia desarrollada en el mercado 
comercial para desarrollar módulos que necesiten de la realización de actividades 
estandarizadas para lograr que los procesos se cumplan en tiempo y forma, en busca 
de exigir al máximo la eficiencia en el desarrollo de estos proyectos. 
Para el mercado comercial y bancario se proyecta un gran crecimiento por lo que la 
empresa debe incrementar sus esfuerzos para concretar la contratación de sus 
servicios, esto implica recuperar parte del terreno perdido por dejar de lado proyectos 
pasados.  
También es necesario que la empresa inicie un proceso de profesionalización en el 
área administrativa. A lo largo del crecimiento de la empresa fueron pocos los cambios 
dentro de su estructura de capital humano y también en el desarrollo de sus 
competencias, y en un mercado tan cambiante donde se toman decisiones 
importantes día a día es imprescindible no contar con las habilidades y competencias 
necesarias para competir de la mejor manera. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Al ingresar a trabajar en esta empresa me encontré con una organización que se 
estaba levantando de un gran golpe como lo es la pandemia, escenario que les 
presento a muchas de las pymes argentinas un desafío muy grande, poniendo en 
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juego nada más y nada menos que su supervivencia. En este caso puntual la crisis 
que se presentó obligo a la organización a buscar nuevos horizontes, donde las 
decisiones en ese momento debían ser tomadas de manera urgente para poder 
cambiar el horizonte poco alentador que se proyectaba para la empresa. Hoy en día 
la empresa se encuentra con muchas problemáticas que nacieron por estas 
decisiones tomadas sin un proceso de análisis o planeamiento previo. Ingresar a 
nuevos mercados le dio a la empresa los ingresos necesarios para salir adelante, 
además de esto gano experiencia en otros entornos en los cuales no estaba 
acostumbrada a desenvolverse. La empresa es consciente que cuenta con diversas 
problemáticas propias de cada mercado, pero que también disminuyo la dependencia 
de sus principales clientes que en ese momento eran los bancos. 
Este plan estratégico surge con la idea de dar inicio a un proceso de formalización 
empresarial. La empresa es consciente de sus falencias, pero más claro que esto 
tiene cuáles son sus objetivos y lo que es necesario para conseguirlos. La 
organización busca construir su destino con el desarrollo de este plan junto a las 
acciones a desarrollar en los distintos escenarios donde se desempeña. Actualmente 
las Pymes son el motor de la sociedad y en particular las empresas constructoras se 
les presenta día a día la disyuntiva de decidir si construir los proyectos de sus clientes 
o construir lo que será su empresa el día de mañana. Desde mi rol como futuro 
profesional de Administración me propuse para esta empresa empezar a repensar su 
negocio, esforzarme porque la empresa aprenda a controlar sus recursos, 
estableciendo prioridades y pudiendo relacionar la estructura interna con las 
necesidades del negocio. Desde el pensamiento estratégico en síntesis seria poder 
incorporar las destrezas que se demandan por el mercado y capitalizar aquellas que 
la experiencia fue desarrollando en la organización, logrando desarrollar tácticas que 
logren posicionar y diferencia a Tucma de su competencia. 
Muchas gracias 
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APÉNDICE 
 
ENTREVISTA 

análisis de los nuevos competidores 

1. ¿Cuál es la amenaza de las nuevas empresas que incursionan en este sector? 
* 

2. ¿Qué tan sencillo es introducirse o emprender en esta industria? * 
3. ¿Cuáles son las reglas y regulaciones de la industria? 
4. ¿Qué nivel de inversión necesitará un nuevo competidor? * 
5. ¿Qué se necesita para ser una empresa constructora en Tucumán? * 
6. ¿Existen barreras para ingresar en este mercado, que signifiquen una ventaja 

para su empresa? * 

análisis del poder de negociación de los proveedores 

1. ¿Hay muchas opciones (lo que puede significar una baja de precios) o sólo 
unas pocas (lo que puede significar un alza en los precios)? * 

2. ¿Qué tan fácil es cambiar de proveedor y cuál es el costo? * 
3. ¿El cambio de proveedores, cómo podría afectar sus productos y servicios? * 

análisis del poder de negociación de los compradores 

1. ¿Qué tanto poder tienen los clientes sobre la empresa? * 
2. ¿Cuántos clientes tiene en promedio? ¿cree que esa cantidad está bien? 
3. ¿Pueden sus clientes influir sobre los precios? 
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análisis de la amenaza de productos o servicios sustitutivos 

1. ¿Qué tan sencillo es encontrar una alternativa que responda a las mismas 
necesidades a las que responde sus servicios? * 

2. ¿Cómo afectaría su rentabilidad la existencia de productos sustitutos con un 
menor precio? 

análisis de la rivalidad existente entre competidores de la industria 

1. ¿Cuál es el nivel de competencia en la industria? * 
2. ¿Cuál es el competidor más fuerte y directo para su empresa a nivel provincial 

y nacional? ¿Qué ventajas tiene? * 

FOCUS GROUP 
 
¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? 
¿me cuentan un poco acerca de la empresa? 
¿Cuáles fueron las decisiones mas importantes que tomo la empresa? 
¿qué es para ustedes estrategia? 
¿Cómo son las relaciones dentro de la empresa? 
¿Cuáles son os canales de comunicación que utilizan? 
¿Cuál es la estrategia de la empresa? 
¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 
¿creen que existen objetivos que no se cumplen? 
¿Cuáles son las razones por la que a veces resulte difícil cumplir los objetivos? 
¿qué me pueden comentar de la calidad de los trabajos en el mercado 
comercial? ¿cambiarían algo? 
¿qué me pueden comentar de la calidad de los trabajos en el mercado de obra 
pública? ¿cambiarían algo? 
¿qué me pueden comentar de la calidad de los trabajos en el mercado de 
viviendas? ¿cambiarían algo? 
¿Cuál es el mercado donde creen que la empresa debe destinar mayor 
esfuerzo? 
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ANEXO 
 
 
REVISTA EMPRESARIAL  
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El octógono 



Universidad Nacional de Tucumán 

Facultad de Ciencias Económicas 

Instituto de Administración 
 

 

 
Fuente: Paula Alvarado, (2021 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y 
LEAN CONSTRUCTION EN UNA PYME  [Trabajo de Aplicación de Conceptos y 
técnicas de Administración en Situación Laboral de Revista o Ambiente Real] 
 
 
 
ENTORNO EXTERNO: 
- Crecimiento del sector de la construcción de 84,2% en el segundo trimestre 
del 2021 (INDEC); 
- La A&F compite a nivel nacional con distintas empresas constructoras en 
licitaciones de obras públicas y privadas; 
- Gremio con alto poder de influencia en el sector. 
NIVEL 1 
Estrategia: 
- Mantiene una estrategia hibrida de costos bajos y diferenciación; 
Sistemas formales de dirección y control: 
- Presupuestos anuales y por obras; 
- Reuniones semanales, quincenales y mensuales; 
- Nuevo sistema de gestión integral; 
- El dueño es quien controla toda la empresa; 
- No utilizan indicadores. 
Estructura formal: 
- Organigrama informal e incompleto; 
- No cuenta con manual de funciones ni de procedimientos; 
- No cuenta con manual de sanciones; 
NIVEL 2 
Saber distintivo: 
- Toma y manejo de riesgos; 
- Saber usar tecnología innovadora de construcción; 
- Personal capacitado en todos los niveles; 
- Personal comprometido con la empresa; 
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- Entrega de obras de calidad; 
- Imagen de la empresa reconocida; 
- Maquinas, vehículos y herramientas propias; 
- Alianzas con proveedores. 
Estilo de dirección: 
- Cultura participativa; 
- Liderazgo democrático; 
- Alto grado de libertad en la toma de decisiones. 
Estructura real: 
- Trabajo en equipo en oficina y en obra; 
- Reasignación de proyectos y recursos entre sus miembros; 
- Toma de decisiones descentralizada. 
NIVEL 3 
Misión externa: 
- No cuentan con una misión definida pero todos conocen el propósito de la 
empresa; 
- Atiende a distintos segmentos del mercado: empresas comerciales, 
particulares y el sector público. 
 
Valores de la dirección: 
- Considera a las personas como valiosas; 
- Los valores que se comparten en la empresa son: respeto, confianza, 
compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, libertad, constancia e 
innovación. 
Misión interna: 
- Brindar oportunidades de crecimiento a sus miembros; 
- Crecer como empresa; 
- Profesionalizar la empresa. 
ENTORNO INTERNO: 
- Ambiente de trabajo cómodo; 
- Sentido de pertenencia por parte de sus miembros; 
- Todos comparten y conocen los objetivos de la empresa. 
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